



PROJEKTMANAGEMENT

UNSERE LANGJÄHRIGE PROJEKTERFAHRUNG AUS WIND- UND SOLARENERGIE, TIEFENGEO-THERMIE, BIOENERGIE UND KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG SICHERT EINE SINNVOLLE PROJEKT-STRUKTURIERUNG UND ZIELGENAUE UMSETZUNG.



Foto: Florian Hauser / meraner-hauser.com

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir die Ziele Ihres Projekts. Dies unterstützen wir mit einer detaillierten Chancen-/Risiko-Analyse. Oberste Priorität ist es, Ihre Vorstellungen in eine geeignete Projektstruktur umzusetzen. Dabei berücksichtigen wir die individuellen planerischen, technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Vorhabens.

PROJEKTSTRUKTURIERUNG

Im Rahmen des festgelegten Budgets ermitteln wir die erforderlichen Ressourcen und empfehlen ein kompetentes Projektteam aus Planern, Gutachtern und ausführenden Unternehmen. Ein detaillierter Terminplan dient der Strukturierung der einzelnen Projektphasen und sorgt für ein Ineinandergreifen der Teilprojekte. Wir unterstützen bei Ausschreibungen, Vertragsverhandlungen und Vergabe von Einzelleistungen.

WIRTSCHAFTLICHKEITS-MODELLIERUNG

Mit einem modularen Wirtschaftlichkeitsmodell bilden wir die Finanzierungsstruktur Ihres Projekts ab und ermitteln die Rentabilität. Die Erkenntnisse aus der laufenden Projektumsetzung werden kontinuierlich in das Modell eingepflegt.

PROJEKTSTEUERUNG

In der Planungsphase und während der baulichen Umsetzung überprüfen wir kontinuierlich Projektfortschritt und Qualität. Bei Bedarf leiten wir Änderungen und Korrekturen ein. Projektrisiken begegnen wir mit vorausschauend festgelegten Strategien, die eine schnelle Reaktion sichern und die erfolgreiche Umsetzung Ihres Vorhabens gewährleisten.

QUALITÄT UND DOKUMENTATION

Nach Abschluss der Baumaßnahmen stellen wir die Abarbeitung aller Mängel sowie eine vollständige Projektdokumentation sicher und begleiten die abschließende Abnahme der Arbeiten.

MASSGESCHNEIDERTE ANGEBOTE

Entsprechend Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen erarbeiten wir ein individuelles Angebot aus unseren Leistungsbereichen:

- Projektstrukturierung
- Wirtschaftlichkeitsmodellierung
- Projektsteuerung
- Baubegleitung und -überwachung
- Abnahmeprüfung
- EPC-Management des Gesamtprojektes